



Finanțat de
Uniunea Europeană
NextGenerationEU



Planul Național
de Redresare și Reziliență

AJPIS Covasna
Nr.18555/27.09.2023

Aprobat
Director executiv,
Tâmpa Ödön

**PROGRAM DE ACHIZITII PUBLICE PENTRU PROIECTUL : RENOVARE ENERGETICA SEDIUL AGENTIEI JUDETENE PENTRU PLATI SI INSPECTIE SOCIALA COVASNA,
PERIOADA DE IMPLEMENTARE 2023 - 2026**

Nr. CRT	Tipul si obiectul contractului de achizitie publica / acordului	COD CPV	Sursa de finanțare	Valoarea estimată fără TVA	Valoarea estimată cu TVA	Procedură aplicată	Data estimată de începere	Data estimată de finalizare	Modalitate de derulare a procedurii de atribuire
Activități realizate înainte de depunerea proiectului									
1	Servicii de expertiză tehnică al clădirii	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	29.07.2022	11.11.2022	ON-line
2	Servicii de audit energetic al clădirii	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	29.07.2022	11.11.2022	ON-line

3	Servicii de consultanță în elaborarea și depunerea cererii de finanțare	79400000-8 - Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	05.09.2022	ianuarie 2023	ON-line
Activități necesare în implementarea proiectului									
1	Consultanta implementare proiect PNRR-Valul renovării-Renovarea energetică moderată/aprofundată a clădirii publice AJPIS Covasna	79400000-8 Consultanță în afaceri și în management și servicii conexe	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	120,000.00	142,800.00	Achiziție directă	martie 2023	martie 2026	ON-line
2	Servicii de consultanță în achiziții publice	79418000-7 - Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	martie 2023	martie 2026	ON-line
3	Servicii de elaborare documentație tehnico-economică la faza DALI	71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție (Rev2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	170,000.00	202,300.00	Achiziție directă	martie 2023	iulie 2023	ON-line
4	Servicii de verificare proiect tehnic	71356200-0 Servicii de asistență tehnică (rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	60,000.00	71,400.00	Achiziție directă	mai 2023	ianuarie 2024	ON-line
5	Documente tehnice necesare în vederea obținerii avizelor, acordurilor, autorizațiilor	71000000-8 Servicii de arhitectură, de construcții, de inginerie și de inspecție 71356200-0 Servicii de asistență tehnică (rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	mai 2023	2026	ON-line

6	Servicii de realizare proiect tehnic, detalii de execuție	71240000-2 Servicii de arhitectură, de inginerie și de planificare (rev.2)71356200-0 Servicii de asistență tehnică (rev.2); 71322000-1 Servicii de proiectare tehnică pentru construcția de lucrări publice (rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	354, 091.00	421,368.29	Procedură simplificată	septembrie 2023	ianuarie 2024	ON-line
7	Asistență tehnică proiectant	71520000-9 Servicii de supraveghere	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	35,409.00	42,136.71	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
8	Dirigenție șantier	71520000-9 Servicii de supraveghere	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	66,392.00	79,006.48	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
9	Construcții și instalații	45453100-8 Lucrări de renovare (Rev.2);	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	3,192,470.00	3,799,039.30	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
		45262690-4 Renovare a clădirilor degradate(Rev.2)	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	441,971.00	525,945.49	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
10	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ce necesită montaj	39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2); 51500000-7 Servicii de instalare de echipamente și utilaje (Rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	394,614.00	469,590.66	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
10.1	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ce necesită montaj - Renovare energetică clădire	39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2); 51500000-7 Servicii de instalare de echipamente și utilaje (Rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	271,546.50	323,140.34	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line

10.2	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale ce necesită montaj - Stație de încărcare	39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2); 51500000-7 Servicii de instalare de echipamente și utilaje (Rev.2)	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	123,067.50	146,450.33	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
11	Dotări	39300000-5 Diverse echipamente (Rev.2);	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	2,465.00	2,933.35	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
12	Organizare șantier	71520000-9 Servicii de supraveghere	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	129,167.00	153,708.73	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
13	Amenajarea terenului	45453100-8 Lucrări de renovare (Rev.2);	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	56,033.00	66,679.27	Procedură simplificată	septembrie 2024	finalizare proiect -2027	ON-line
14	Cheltuieli diverse și neprevăzute	45453100-8 Lucrări de renovare (Rev.2);	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	694,998.96	827,048.78	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
		45262690-4 Renovare a clădirilor degradate(Rev.2)	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	263,688.04	313,788.77	Procedură simplificată	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line
15	Audit energetic și certificat de performanță energetică înainte de intervenție	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	10,000.00	11,900.00	Achiziție directă	mai 2023	mai 2024	ON-line
16	Studii de teren	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	8,056.00	9,586.64	Achiziție directă	mai 2023	mai 2024	ON-line
17	Documentații suport și cheltuieli ptr obținerea de avize, acorduri și autorizații	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	30,540.00	36,342.60	Achiziție directă	mai 2023	mai 2024	ON-line
18	Comisioane, taxe	75112100-5 Servicii administrative privind proiectele de dezvoltare	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	42,016.00	42,016.00	Achiziție directă	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line

19	Expertiză tehnică	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	43,780.00	52,098.20	Achiziție directă	mai 2023	finalizare proiect 2026	ON-line
20	Certificarea performanței energetice la finalizarea lucrărilor	71318000-0 - Servicii de consiliere și de consultanță în inginerie	Buget propriu - Cheltuieli neeligibile	20,000.00	23,800.00	Achiziție directă	2026	2026	ON-line
21	Servicii de informare și publicitate	79341000-6 Servicii de publicitate	100% - PNRR C5 - Valul Renovării	10,000.00	11,900.00	Achiziție directă	septembrie 2023	finalizare proiect -2026	ON-line

Avizat

Avizat juridic

Elaborat

Sef serviciu ec.

Consilier juridic superior

**Responsabil
achizitii
publice
proiect
PNRR**